

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от «04» апреля 2019 г. № 155-р

**ПЛАН
мероприятий («дорожной карты»)
по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2019 год
по Эрзинскому кожууну**

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Источники финансирова ния	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6
1. Схема реализации проекта					
	Проведение схода граждан для участия в конкурсном отборе молодых семей в сельских поселениях кожууна, которым будет оказана государственная поддержка для создания фермерского хозяйства, в соответствии с нормативными правовыми актами администрации кожууна	До 30 ноября 2018 г	Председатели сельских поселений	-	Протоколы сходов граждан представленные всеми сельскими поселениями: Нарын, Бай-Даг-, Сарыг-Булун, Морен., Эрзин-, Качык представлены в МСХиП РТ
	Направление утвержденного списка участников проекта председателем администрации Эрзинского кожууна в министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва с приложением ходатайств и копий протоколов граждан сумонов	До 15 декабря 2018 г.	Администрации кожууна	-	Утвержденные списки участников представлены в МСХиП РТ 13.12.2018 г.
	Сбор пакета документов претендентами на участие в проекте «Кыштаг для молодой семьи» 2019 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 г. № 253 «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки на реализацию проекта.	До апреля 2019 г.	Администрации сельских поселений. Управления сельского хозяйства	-	Формирование пакета необходимых документов для оказания государственной поддержки сданы в МСХиП РТ
2. Организация работы по государственной регистрации участников проекта главами крестьянских (фермерских) хозяйств и открытие расчетных счетов					
2.1.	Регистрация участников проекта в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств в МФЦ кожууна, а также одновременно	Январь 2019	Председатели Администрации	За счет собственных	Все участники проекта зарегистрированы в качестве

	подача заявления о выборе системы налогообложения в виде ЕСХН.	г.	сумонов: Лойгу А.Ш. Ижигин Б.В. Чоомбул Ч.Ю. Банчын А.К. Ликтип Б.В. Чигжит О.Э участники проекта	средств участников проекта и муниципальны х образований	глав крестьянских (фермерских) хозяйств в январе месяце 2019 года.
2.2.	Открытие расчетных счетов глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Управлении федерального казначейства по Республике Тыва	февраль 2019г.	Администрация кожууна: Кыргыс Б-Б-К.С. участники проекта	За счет собственных средств участников проекта и муниципальны х образований -	Счета всеми участниками проекта открыты в ПАО «Сбербанк России» в феврале месяце 2019 г.
	Внесение 10% финансовых средств участниками проекта на открытие расчетные счета в Управлении федерального казначейства по Республике Тыва	Февраль 2019г.	Участники проекта	За счет собственных средств участников проекта	Всеми участниками в марте месяце внесены собственные средства на счета по 70 тыс.руб.
Проведение конкурса подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров»					
	Прием документов на участие в конкурсе подпрограммы « Поддержка начинающих фермеров»	Февраль 2019 г.	Управление сельского хозяйства. Сельские поселения, участники проекта		Управлением сельского хозяйства сдан пакет документов участников в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, для участия в Гранте «Поддержка начинающих фермеров».
	Оформление заявки на финансирование участников конкурса « Поддержка начинающих фермеров»	Февраль 2019г.	Управление сельского хозяйства		Заявка на финансирование участников проекта подана.
3. Оформление земельного участка сельскохозяйственного назначения участникам проекта					

3.1.	Определение перечня земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (зимнего пастбища, сенокоса) участников проекта	Январь 2019г.	Отдел по земельно-имущественным отношениям: Белчээ Ч.Д., Председатели Администрации сумонов: Лойгу А.Ш. Ижигин Б.В. Чоомбул Ч.Ю. Банчын А.К. Ликтип Б.В. Чигжит О.Э. участники проекта	-	Определены перечень земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
3.2.	Заключение договоров на межевание земельных участков с кадастровыми инженерами	Февраль 2019г.	Отдел по земельно-имущественным отношениям: Белчээ Ч.Д., Председатели Администрации сумонов: Лойгу А.Ш. Ижигин Б.В. Чоомбул Ч.Ю. Банчын А.К. Ликтип Б.В. Чигжит О.Э.	За счет собственных средств участников проекта	Заключены договора на межевание земельных участков с кадастровыми инженерами.
	Подача заявления участниками проекта в администрацию кожууна о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства	Февраль 2019г.	Участники проекта	-	Участниками проекта заявления о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения поданы
	Опубликование в печатных изданиях и в сети интернет на сайте torgi.gov.ru извещения о предоставлении земельных участков в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения	Февраль 2019г.	Отделом по земельно-имущественным отношениям администрации кожууна	За счет собственных средств участников проекта и муниципальных образований	Отделом по земельно-имущественным отношениям администрации кожууна заключены договора аренды земель всех участников проекта из категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения КФХ,

				й	пастбища и сенокоса (на 5 лет). Имеются все необходимые документы на право землепользования в аренду.
3.3.	Подготовка схем расположения земельных участков и утверждение их администрацией кожууна	Февраль 2019г.	Отдел по земельно-имущественным отношениям: Белчээ Ч.Д. Председатели Администрации сумонов: Лойгу А.Ш. Ижигин Б.В. Чоомбул Ч.Ю. Банчын А.К. Ликтип Б.В. Чигжит О.Э. кадастровые инженеры (по согласованию)	-	Схемы расположения земельных участков утверждены
3.4.	Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет	Март 2019 г.	Отдел по земельно-имущественным отношениям: Белчээ Ч.Д., участники проекта, кадастровые инженера	-	Земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет
3.5.	Проведение оценки права аренды земельных участков	Март 2019г.	Отдел по земельно-имущественным отношениям: Белчээ Ч.Д., участники проекта, кадастровые инженера	собственные средства участников	Проведена оценка земельных участков
	Заключение администрацией кожууна договора аренды с участниками проекта с учетом предоставления налоговых льгот в виде освобождения от уплаты земельного налога в течении 2 лет	Март 2019 г	Администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) и участники проекта	-	Договора заключены. Все участники проекта подали заявления на включение ЕСХН
	Оказание консультативной и методической помощи при оформлении земельных участков участниками проекта	Март 2019 г.	Отдел по земельно-имущественным отношениям: Белчээ Ч.Д.	-	Отделом по земельно-имущественным отношениям постоянно оказывается консультативная и методическая помощь

	Регистрация договоров аренды земельных участков в Управлении Росреестра по РТ	Март 2019г	Администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) и участники проекта	-	выписки получены из Управлении Росреестра по РТ
5. Заготовка древесины					
5.1.	Предоставление в Госкомлес РТ списка участников проекта	февраль 2019 г.	Управление сельского хозяйства	-	Список участников проекта поданы в Госкомлес РТ.
5.2.	Подбор лесных участков для заготовки древесины для участников проекта по картографическим и лесостроительным материалам	март 2019 г.	Тес-Хемское лесничество,	-	Подбор лесных участков для заготовки древесины определены
5.3.	Определение и закрепление индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, за участниками проекта	март 2019 г.	Кыргыз Б-Б-К.С., предс. администрации сумонов: Лойгу А.Ш. Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтип Б.В., Чигжит О.Э.	-	В качестве поставщиков пиломатериалов отобраны следующие предприниматели по сумонам: - Моренский–ИП Аракчаа А.К.; -Бай-Дагский – ИП Отсур М.В. Нарынский – ИП Нынмыр А.; - Эрзин- ИП кунгаа Д.Д., Сарыг-Булунский – ИП Глава Аракчаа А.К.; -Качык – ИП Глава КФХ Дупсул В. Д.
5.4.	Отвод лесных участков (совместно с участниками проекта и закрепленными индивидуальными предпринимателями)	март 2019 г.	Тес-Хемское лесничество, ИП, участники проекта	-	Отвод лесных участков проведен совместно с участниками и ИП, при содействии с Тес-Хемского лесничества
5.5.	Оформление документов (договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) в соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва № 322 и № 1046 от 2015 г.	март 2019 г.	Тес-Хемское лесничество.	-	Договора купли-продажи лесных насаждений для строительства чабанской стоянки заключены всеми участниками.
5.6.	Оплата по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва № 322 от 2015 г.	март 2019 г.	Тес-Хемское лесничество, участники проекта	За счет средств участников проекта	Платежи за пользование лесным фондом в соответствии федерального законодательства перечислены своевременно

5.7.	Организация вывоза древесины с выделенных делянок леса участниками проекта.	март 2019 г.	Председатели администрации сумонов: Лойгу А.Ш. Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтип Б.В., Чигжит О.Э. и участники проекта	-	Все участники вывезли древесину на место строительства
5.8.	Переработка древесины на пиломатериал по мере заготовки по договорам купли-продажи лесных насаждений	апрель 2019 г.	ИП, участники проекта	За счет средств участников проекта и муниципальных образований	Древесину на пиломатериал перерабатывают сами поставщики участников проекта .
5.9.	Транспортировка (доставка) переработанной древесины (пиломатериала) на место строительства животноводческой стоянки	апрель 2019 г.	ИП, участники проекта, предс. администрации сумонов: Лойгу А.Ш., Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К., Ликтип Б.В., Чигжит О.Э.	За счет средств ИП	Транспортировка древесины поставщики доставили до места строительства
5.10.	Оказание содействие в заготовке древесины участникам проекта, в период введения на территории республики особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах	в течении пожароопасного сезона	Тес-Хемское лесничество.	За счет средств бюджета Госкомлеса РТ	Заготовку древесины ИП осуществляют в соответствии Правил пожарной безопасности в лесах
6. Финансирование проекта					
6.1.	Финансирование денежных средств на строительства жилого дома и кошары	апрель 2019 г.	Минфин РТ	Республиканский бюджет	
6.2.	Финансирование средств за счет республиканского бюджета на приобретение скота	апрель 2019 г.	Минфин РТ	Республиканский бюджет	Финансовые средства на приобретение скота осуществляют ч/з госпрограмму
Организация краткосрочных курсов по основам зоотехнических, ветеринарных и экономических правил по ведению предпринимательской деятельности					
	Краткосрочные курсы на базе ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум», Тувинский государственный университет «сельскохозяйственный	Январь-февраль 2019 г.	Управление сельского хозяйства		Все участники проекта прошли обучение на базе ТГУ и получили сертификаты «Фермер-предприниматель» в

	факультет» и другие учебные заведения республики по основам зоотехнических, ветеринарных правил и экономический курс по ведению предпринимательской деятельности для участников проекта				январе месяце 2019 г. на базе ТГУ.
7.Работы по строительству животноводческой стоянки участникам проекта					
7.1.	Строительство кошары хозяйственным способом за счет собственных сил и средств.	апрель 2019 г.	Предс. администраций сумонов: Лойгу А.Ш., Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтип Б.В., Чигжит О.Э. участники проекта	-	Строительство кошары закончили все сельские поселения Нарын, Качык, Эрзин, Морен, Бай-даг, Сарыг-Булун.
	Строительство дома хозяйственным способом за счет собственных сил и средств	май 2019г.	Предс. администраций сумонов: Лойгу А.Ш., Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтип Б.В., Чигжит О.Э. участники проекта		5 участники закончили строительство дома Нарын, Качык. Сарыг-Булун, Морен, Эрзин. У1 участника сумона Бай-Даг осталось доделать крышу
8.Мероприятия по передаче скота от поставщика участникам проекта					
8.1.	Комиссионный отбор передаваемого скота (овцематок)	май 2019 г.	Предс. администраций сумонов: Лойгу А.Ш., Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтип Б.В., Чигжит О.Э. Управление сельского хозяйства, Управление ветеринарии	-	Во всех сельских поселениях проведен комиссионный отбор передаваемого скота (овцематок) новым участникам проекта 2019 г.
	Заключение договоров на поставку скота	Май 2019г.	Предс. администраций сумонов: Лойгу А.Ш., Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтиа Б.В., Чигжит О.Э. Управление сельского хозяйства.	-	Договора на поставку скота заключены

8.2.	Проведение диагностических исследований	Май-июнь 2019 г.	Управление ветеринарии кожууна: Уржук Р.Х.	В рамках государственных заданий Службы по ветеринарному надзору РТ и подведомственных учреждений	Диагностические исследования проведены
8.3.	Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий (вакцинация и т.д.)	Июль 2019 г.	Управление ветеринарии кожууна: Уржук Р.Х.		Ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация и т.д.) проведены у всех участников.
8.4.	Контроль за перемещением скота и оформление ветеринарных документов	июль 2019г.	УСХ кожууна: Саая Т.А., Управление ветеринарии кожууна: Уржук Р.Х.		Данная работа проведена полностью, контроль за перемещением скота у управления сельского хозяйства и администраций поселений.
8.5.	Организация мероприятий по передаче и приему скота от поставщика скота участнику проекта	июль 2019 г.	Предс. Администрации сумонов: Лойгу А.Ш., Шомбун Ш.В., Соян С.Ш., Банчын А.К. Талчын С.С., Чигжит О.Э., участник проекта и поставщик скота, УСХ кожууна, Упр. Ветеринарии	-	Передача скота всеми участниками 2017 года передано новым участникам 2019 г. Передача закончена полностью 30 июля 2019 г.
8.7.	Контроль за обеспечением ветеринарно-санитарных требований и норм при содержании и уходе за ввезенным скотом	30 сентября 2019 г.	Управление ветеринарии кожууна: Уржук Р.Х.	-	
8.8.	Организация купки скота в целях проведения профилактических мероприятий против надкожных заболеваний	Июль 2019 г.	Администрации сумонов, управление сельского хозяйства, управление ветеринарии кожууна	За счет собственных средств участников проекта	
8.9.	Летний нагул скота (переезд на таежные и подтаежные зоны для летнего нагула скота)	Июль 2019 г.	Администрации сумонов, управление сельского хозяйства, участники проекта	За счет собственных финансовых средств участников проекта	

8.10.	Проведение кормозаготовительных работ	Август 2019 г.	Администрации сельских поселений, управление сельского хозяйства	За счет собственных средств участников проекта	
8.11.	Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза. Проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, перевозка кормов на животноводческие стоянки. Ремонтные работы и т.д.)	Август 2019 г.	Администрации сельских поселений, управление сельского хозяйства, участники проекта		
8.12.	Проведение работ в рамках случной кампании (запуск баранов-производителей на вольную случку с овце-матками или организация искусственного осеменения)	Октябрь 2019 г.	Администрации сельских поселений, управление сельского хозяйства, управление ветеринарии кожууна, участники проекта		
8.13.	Принятие мер по отбивке баранов-производителей в отдельные отары	Декабрь 2019 г.	Администрации сельских поселений, управление сельского хозяйства, управление ветеринарии кожууна, участники проекта		
9. Организация социальной помощи участникам проекта					
9.1.	Формирование базы данных детей чабанов-участников проекта, по уровням образования (дошкольный, школьный возраст).	март 2019 г.	Предс. администрации сумонов: Лойгу А.Ш., Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтип Б.В., Чигжит О.Э., Управление образования кожууна	-	Составлены списки детей участников проекта по уровням образования. Всего 13 детей (10 дошкольники, 3 школьники)
9.2.	Составление анализа базы общеобразовательных организаций кожууна, при которых возможно устроить в интернатах детей чабанов-участников проекта	Апреля 2019 г.	Предс. администрации сумонов: Лойгу А.Ш., Ижигин Ч.Ю., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтип Б.В., Чигжит О.Э., Управление	-	В сумонах Бай-Даг, Нарын, Сарыг-Булун, Качык работают интернаты при школах

			образования кожууна		
9.3.	Составление анализа базы учреждений дошкольного образования кожууна, с целью выявления возможностей по созданию групп ночного пребывания детей участников проекта.	мая 2019 г.	Предс. администрации сумонов: Лойгу А.Ш., Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтип Ч.Ю., Чигжит О.Э., Управление образования кожууна	-	
9.4.	Организация обустройства детей чабанов-участников проекта в интернаты при школах	август 2019 г.	Предс. администрации сумонов: Лойгу А.Ш., Ижигин Б.В., Чоомбул Ч.Ю., Банчын А.К. Ликтип Б.В., Чигжит О.Э., Управление образования кожууна	-	
9.5.	Обеспечение оздоровления и отдыха детей чабанов, участников проекта в период летней оздоровительной кампании.	Июнь-август 2019 г.	Управление образования кожууна	-	3 школьника участников проекта 2019 года охвачены пришкольных лагерях сумонов.
9.6.	Организация работ по созданию групп ночного пребывания детей участников проекта в учреждениях дошкольного образования в сумонах и кожуунном центре	Август 2019 г.	Управление образования кожууна	-	
10. Организация медицинской помощи участникам проекта					
10.1.	Диспансеризация, профилактический медицинский осмотр членов семей участников проекта.	Декабрь 2019 г.	Эрзинская ЦКБ:		Эрзинским ЦКБ проводятся профилактические медицинские осмотры участников проекта и их детей.
11. Итоги реализации проекта					
11.1.	Представление отчета об итогах реализации проекта Главе Республики Тыва Ш.В. Кара-оолу	15 ноября 2019 г.	И.о.председателя администрации кожууна: Сат А.М.	-	Отчет председателя администрации кожууна